



¿POR QUÉ POR FASES Y NO POR HITOS?

El proyecto usó "Fase" como unidad principal desde el inicio. "Hito" apareció como sub-unidad SOLO dentro de Fase 4 y Fase 5. Por eso NO existen Hito 1, Hito 2 ni Hito 3 – esa era de la realidad se llamó Fase 1, Fase 2 y Fase 3 sin subdivisión hito.

Inventario completo:
Fase 1: 2 nodos (Concepción · Business Plan v3.4)
Fase 2: 11 sub-nodos · pipeline operativo Webdock mock (docs FASE_2_*.md)
Fase 3: 1 nodo · Infraestructura propia (FASE_3.INFRAESTRUCTURA_PROPIA.md)
Fase 4: 6 hitos · OpenClaw conceptual (Hitos 4.0 + 4.5)
Fase 5: 14 hitos conceptuales (5.0-5.9) + 5.10 phased + 5.11.A + 5.11.B (13/14) + 5.12 pendiente + 5.13+ backlog
RAMP post-MVP: junio (30 VPS · 200K/día) + julio (100 VPS · 600K) + agosto (200 VPS · 800K) + septiembre (300 VPS · 1M/día)